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განმარტებითი ბარათი

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

გენგეგმა - ორთო ფოტოთი

გენგეგმა - ორთო ფოტოს გარეშე

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი

გვ-11.

გვ-22.

გვ-33.

გვ-44.

გვ-55.

გვ-66.

გვ-77.

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალარინების)

საპროექტო კანალიზაციის ქსელის გრძივი პროფილი k-1

საპროექტო კანალიზაციის ტიპიური ჭები

წყალარინების ქსელის მიწის თხრილის ტიპიური განივი კვეთი

წყალარინების ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) მოწყობა და დამუშავება.

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

ინერტული მასალები

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

დროებითი შენობა ნაგებობები

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

ნახაზების ჩამონათვალი1. სკ-1

ფურცელი
№

№

ნახაზის დასახელება

ანაკრები  ჭის  კონსტრუქციული  ნაწილი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(საყალიბე ნახაზი)2. სკ-2

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია3. სკ-3

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1000 მმ H=900 მმ4. სკ-4

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1000 მმ5. სკ-5

ანაკრები  რკ/ბეტონის ფილის  კონსტრუქციული  ნაწილი

სკ-1

სკ-2

1.

2.

 ანაკრები რკინაბეტონის ძირის ფილა D=2000 მმ
(საყალიბე ნახაზი)

 ანაკრები რკინაბეტონის ძირის ფილა D=2000 მმ
(სპეციფიკაცია)

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ბაგების გზატკეცილის მიმდებარედ
შ.პ.ს "ახალი სკოლი"-ს  წყალარინების

განშტოების გადართვის  პროექტი

თარიღი: დეკემბერი , 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3კ-1-

სარჩევი



      ganmartebiTi baraTi

 ზოგადი ინფორმაცია

წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური ექსპერტიზისა და პროექტირების
დეპარტამენტის მიერ.

ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - ბიზნეცენტრების მართვის დეპარტამენტის მიერ, ითვალისწინებს ვაკე-საბურთალო რაიონში, ბაგების
გზატკეცილის მიმდებარედ შ.პ.ს "ახალი სკოლი"-ს  არსებული წყალარინების ქსელის დროებით გადატანას.

საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო წესებისა და ნორმების
საფუძველზე.

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია, ბაგების გზატკეცილის მიმდებარედ შ.პ.ს "ახალი სკოლი"-ს არსებული ქსელის დროებითი გადატანა, რადგან დღეის მდომარეობით არსებული d=300
მმ-იანი ქსელის გარკვეული ნაწილი არის ჩაშლილი (ე.წ. ჩავარდნილი) საიდანაც ფეკალი ჩაედინება მდინარე ვერეს ხეობაში რომელიც ძირს ურეცხავს მიმდებარედ
არსებულ ფერდს, რაც წარმოადგენს საშიშროებას რომ შესაძლებელია გამოიწვიოს ფერდის ჩამოშლა და ზიანი მიადგეს მიმდებარედ შ.პ.ს "ახალი სკოლი"-ს ტერიტორიას.
გამომდინარე აქედან საჭიროა დრეოებით მოხდეს არსებული წყალარინების ქსელის  გაყვანა მდინარე ვერეს ხეობაში, სანამ მოხდება არსებული წყალარინების ქსელის
გადაყვანა მდინარე ვერეს ხეობაზე  ესტეკადის საშუალებით სადაც მოხდება გადაყვანილი ქსელის ჩართვა არსებულ d=500 მმ-იან ქსელზე.

 არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება

წყალარინების ქსელის ჯამური სიგრძე შეადგენს 100.50 მ-ს, რომელიც იწყება ბაგების გზატკეცილის მიმდებარედ შ.პ.ს "ახალი სკოლი"-ს უკან და მთავრდება ვერეს
ხეობაში.
საპროექტო ქსელი ეწყობა შემდეგი მილებისგან:  ფოლადის  d=426/8 მმ-იანი მილი სიგრძით l=0.50 მ, ფოლადის  d=273/6 მმ-იანი მილი სიგრძით l=22.0 მ, პოლიეთილენის
PE100 SDR11 PN16 d=250 მმ-იანი მილი L=23.0 მ, პოლიეთილენის გოფრირებული SN8 d=250 მმ-იანი მილი L=20.0 მ,პოლიეთილენის გოფრირებული SN8 d=200 მმ-იანი
მილი L=24.0 მ,პოლიეთილენის გოფრირებული SN8 d=150 მმ-იანი მილი L=11.0 მ.

საპროექტო წყალარინების ქსელის საშუალო ჩაღრმავება : 1.20 - მ-მდე.

ძირითადი აქტივები

გეოლოგია

საპროექტო არეალის გეოლოგიური მოკვლევის შემდეგ დგინდება, რომ გვხვდება  III, IV  კატეგორიის გრუნტები.

მიწისქვეშა კომუნიკაციები

მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების შესახებ ინფორმაცია მიღებულია შესაბამისი კომუნიკაციების მფლობელი კომპანიებისგან ცხრილში მოცემული სტატუსების
შესაბამისად.  ასევე ადგილზე მოკვლევის შედეგ

მიწისქვეშა კომუნიკაციები

მიუხედავად იმისა რომ მოპოვებული ინფორმაციები სრულად ასახულია პროექტში, სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია, მიწისქვეშა
ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.

გზის  საფარი
პროექტი ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებს გრუნტიან მონაკვეთზე.

გეოდეზია:

ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  LEICA GS10 ხელსაწყოს გამოყენებით.

შენიშვნა: ობიექტზე თრანშეის გათხრის სამუშაოების დროს დაცული იქნეს უსაფრთხოების ნორმები. საპროექტო ქსელის ჩაღრმავების გათვალისწინებით აუცილებელია
მოეწყოს მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება H=1.50მ სიღრმის შემდეგ, ხოლო იმ მონაკვეთზე სადაც მოხსნილია გრუნტის საფარი, სადაც საპროექტო
ქსელი იდება მიწის ზედაპირზე  გამოყენებული იქნება  ფოლადის მილები.

აღსანიშნავია, რომ საპროექტო ქსელის მოწყობის არეალში გარკვეულ მონაკვეთებზე გრუნტი არის ჩამოშლილ და აუცილებელია ქსელის მოწყობა მოხდეს განსაკუთრებული
სიფრთხილით.

Wa (cali)

Mmilebi (metri)

dasaxeleba arsebuli saproeqto

3 5

82 100.50

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ბაგების გზატკეცილის მიმდებარედ
შ.პ.ს "ახალი სკოლი"-ს  წყალარინების

განშტოების გადართვის  პროექტი

თარიღი: დეკემბერი , 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3კ-2-

განმარტებითი ბარათი



დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ბაგების გზატკეცილის მიმდებარედ
შ.პ.ს "ახალი სკოლი"-ს  წყალარინების

განშტოების გადართვის  პროექტი

თარიღი: დეკემბერი , 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3კ-3-

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი
ფოტომასალა



საპროექტო ტრასის
ბოლო

საპროექტო ტრასის
ბოლო

საპროექტო ტრასის
დასაწყისი საპროექტო ტრასის

დასაწყისი

ბაგების გზატკეცილი

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ბაგების გზატკეცილის მიმდებარედ
შ.პ.ს "ახალი სკოლი"-ს  წყალარინების

განშტოების გადართვის  პროექტი

თარიღი: დეკემბერი , 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3კ-4-

საპროექტო ქსელის სიტუაციური
გეგმა

საპროექტო ტრასის სიგრძე: 100.50 მეტრი
საპროექტო მილის დიამეტრი: Ø 426;273;250;200;150

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა



477.36

476.00

477.43

476.00

476.00

477.40

476.00

500.54

500.07

500.31

502.07

511.84

492.60

491.90

494.78

498.05

502.17

490.70

490.89

491.23

491.12

491.38

491.40

491.62

492.73

PE100 d=250 მმ

L=23.00 მ

საპ. k-1.კან. ჭა #1
d=1.0 მ hსრ=1.90 მ

  პკ 0+15

საპ. k-1. კან. ჭა #2
d=1.0 მ hსრ=1.90 მ

  პკ 0+25 საპ. მილი  d=250 მმ
პკ 0+48

SN8 d=250 მმ

L=10.0 მ

d=300 mm

d=300 mm

ars.kan Wa
H=0.40m

ars.kan Wa
H=0.35m  ფოლ. სამკაპი

250X250X250 მმ

ars.kan Wa
H=1.20m

ars.kan Wa
H=?mars.kan Wa

H=0.40m

შ.პ.ს "ახალი სკოლა

d=300
 mm

d=300 mm

d=300 mm

ars.kan Wa
H=1.10m

d=
2
0
0
 
m
m

d=
2
0
0
 
m
m

d=200 mm

d=150 mm

საპ. გოფ. d=200 მმ
l=12მ

საპ. გოფ. სამკაპი
300X200X300 მმ

საპ. გოფ. სამკაპი
300X150X300 მმ

საპ. გოფ. d=150 მმ
l=11მ

საპ. გოფ. d=200 მმ
მუხლი 90°

საპ. გოფ. d=150 მმ
მუხლი 90°

1.0

1.0

საპ. ანაკრები
ბეტონის. ბლოკი

0.5X1.0X0.5 მმ

d=
20
0
 
m
m

მდინარე ვერე

d=
2
50
 m
m

d=15
0 m

m

ars.kan Wa
H=1.00m d=300 mmსაპ. ფოლ. d=400 მმ

მილი d=0.50მ

საპ. ფოლ. გადამყვანი
d=400/250 მმ

საპ. ფოლადის
d=273/6 მმ L=15.0 მ

საპ. ფოლადის
d=273/6 მმ L=7.0 მ

საპ. კან. ჭა #1
d=1.0 მ hსრ=0.70 მ

  პკ 0+00

საპ. კან. ჭა #2
d=1.0 მ hსრ=1.20 მ

  პკ 0+12

საპ. კან. ჭა #3
d=1.0 მ hსრ=1.20 მ

  პკ 0+22

SN8 d=200 მმ

L=12.0 მ

SN8 d=250 მმ
L=10.0 მ

d=
20
0
 
m
m

d=
2
5
0
 
m
m

d=15
0 m

m

არს. კან. ჩავარდნილი
d=300 მმ მილი

ars.kan
Cavardnili Wa

0.50

0.50

2.0

კვანძი #1
იხლ. გვერ. კ-8-ზე

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ბაგების გზატკეცილის მიმდებარედ
შ.პ.ს "ახალი სკოლი"-ს  წყალარინების

განშტოების გადართვის  პროექტი

თარიღი: დეკემბერი , 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3კ-5მშ. 1:500

გენ-გეგმა, ორთო ფოტოთი

წყალარინების არსებული ჭა

წყალარინების საპროექტო მილი

წყალაინების გასაუქმებელი მილი

წყალარინების არსებული ქსელი

წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების სადემონტაჟო ჭა

საპროექტო ფოლ. გადამყვანი

პირობითი აღნიშვნები

საპრ. ფოლადის მილი

საპროექტო სამკაპი

წყალარინების ჩავარდნილი ჭა

არს. წყალ. ჩავარდნილი ქსელი
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477.43

476.00
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477.40
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500.54

500.07

500.31

502.07
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PE100 d=250 მმ

L=23.00 მ

საპ. k-1.კან. ჭა #1
d=1.0 მ hსრ=1.90 მ

  პკ 0+15

საპ. k-1. კან. ჭა #2
d=1.0 მ hსრ=1.90 მ

  პკ 0+25 საპ. მილი  d=250 მმ
პკ 0+48

SN8 d=250 მმ

L=10.0 მ

d=300 mm

d=300 mm

ars.kan Wa
H=0.40m

ars.kan Wa
H=0.35m  ფოლ. სამკაპი

250X250X250 მმ

ars.kan Wa
H=1.20m

ars.kan Wa
H=?mars.kan Wa

H=0.40m

შ.პ.ს "ახალი სკოლა

d=300
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2
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საპ. გოფ. d=200 მმ
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საპ. გოფ. სამკაპი
300X200X300 მმ

საპ. გოფ. სამკაპი
300X150X300 მმ

საპ. გოფ. d=150 მმ
l=11მ

საპ. გოფ. d=200 მმ
მუხლი 90°

საპ. გოფ. d=150 მმ
მუხლი 90°

1.0

1.0

საპ. ანაკრები
ბეტონის. ბლოკი

0.5X1.0X0.5 მმ

d=
20
0
 
m
m

მდინარე ვერე

d=
2
50
 
m
m

d=15
0 m

m

ars.kan Wa
H=1.00m d=300 mmსაპ. ფოლ. d=400 მმ

მილი d=0.50მ

საპ. ფოლ. გადამყვანი
d=400/250 მმ

საპ. ფოლადის
d=273/6 მმ L=15.0 მ

საპ. ფოლადის
d=273/6 მმ L=7.0 მ

საპ. კან. ჭა #1
d=1.0 მ hსრ=0.70 მ

  პკ 0+00

საპ. კან. ჭა #2
d=1.0 მ hსრ=1.20 მ

  პკ 0+12

საპ. კან. ჭა #3
d=1.0 მ hსრ=1.20 მ

  პკ 0+22

SN8 d=200 მმ

L=12.0 მ

SN8 d=250 მმ
L=10.0 მ

d=
20
0
 
m
m

d=
2
5
0
 
m
m

d=15
0 m

m

არს. კან. ჩავარდნილი
d=300 მმ მილი

ars.kan
Cavardnili Wa

0.50

0.50

2.0

კვანძი #1
იხლ. გვერ. კ-8-ზე

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ბაგების გზატკეცილის მიმდებარედ
შ.პ.ს "ახალი სკოლი"-ს  წყალარინების

განშტოების გადართვის  პროექტი

თარიღი: დეკემბერი , 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3კ-6მშ. 1:500

გენ-გეგმა, ორთო ფოტოს გარეშე

წყალარინების არსებული ჭა

წყალარინების საპროექტო მილი

წყალაინების გასაუქმებელი მილი

წყალარინების არსებული ქსელი

წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების სადემონტაჟო ჭა

საპროექტო ფოლ. გადამყვანი

პირობითი აღნიშვნები

საპრ. ფოლადის მილი

საპროექტო სამკაპი

წყალარინების ჩავარდნილი ჭა

არს. წყალ. ჩავარდნილი ქსელი
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milis masala diam.

sigr.

milis CaRrmaveba

miwis zedapiris

niSnuli

sigrZe

situacia

kuTxeebi

manZilebi

qanobi

milis Ziris niSnuli

piketi
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sap.PE100
d=250mm
L=10.0 m

sap.PE100 d=250mm
L=23.0 m

fol.

d=273/6mm
L=15m

d

=

2

2

5 მმ
 
l
=

2

6

.
5

0

 მ

d

=

2

5

0 მმ
 
l
=

1

9

.
0

 მ

sap.kan.Wa.#1
d=1.0 m Hsr=1.70m

sap.kan.Wa.#2
d=1.0 m Hsr=1.70m

h 1:1000

v 1:100

saproeqto kanalizaciis qselis grZivi profili G

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ბაგების გზატკეცილის მიმდებარედ
შ.პ.ს "ახალი სკოლი"-ს  წყალარინების

განშტოების გადართვის  პროექტი

თარიღი: დეკემბერი , 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3კ-7-

საპროექტო კანალიზაციის ქსელის
გრძივი პროფილი k-1

k-1



Yax. #1 Yax. #3Yax. #2 Yax. #4

თხრილის დამუშავება

· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებსა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილი დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

HsaS cvalebadi

hsaS cvalebadi

150

d

300

200

A

B
275d275

1

# L
1700 700 700 10.01525

(m)(m)d (მმ) HsaS(მმ) B(მმ) hsaS(მმ)A(მმ)
გოფრ. მილი SN8 250

miwis Txrilis ganivi kveTi

მილის ბალიში ქვიშა-ხრეშოვანი
დატკეპვნით (0-20) მმ

სასიგნალო ლენტი

საპ. წყალარინების
მილი  SN8

მილის საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (0-20) მმ

ადგილობრივი გრუნტის
საფარი

HsaS cvalebadi

hsaS cvalebadi

150

d

300

200

A

B
275d275

1

# L
1700 700 700 5.01525

(m)(m)d (მმ) HsaS(მმ) B(მმ) hsaS(მმ)A(მმ)
პოლ. მილი PE100 250

miwis Txrilis ganivi kveTi

ქვიშის ბალიში  (2-5) მმ
დატკეპვნით

სასიგნალო ლენტი

საპ. პოლიეთილენის
მილი  PE100

მილის საფარი ქვიშა (2-5) მმ
გვერდებზე დატკეპვნით

ადგილობრივი გრუნტის
საფარი

2 1000 700 300 10.01200გოფრ. მილი SN8 250

3 750 700 100 12.01075გოფრ. მილი SN8 200 2000

180
500 500

1000

∅2
50

საპ. ანაკრები ბეტონის.
ბლოკი 0.5X1.0X0.5 მმ

საპ. ანაკრები
რკ/ბეტონის ძირის

ფილა  2.0X0.18X2.0 მ

მილის მოწყობის კვანძი, ანაკრები
რკ/ბეტონის ფილაზე (ვერეს ხეობაში)

კვანძი #1

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ბაგების გზატკეცილის მიმდებარედ
შ.პ.ს "ახალი სკოლი"-ს  წყალარინების

განშტოების გადართვის  პროექტი

თარიღი: დეკემბერი , 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3კ-8-

წყალარინების ქსელის მიწის
თხრილის ტიპიური განივი კვეთი

წყალარინების ქსელის  მიწის თხრილის განივი კვეთი



1. ნახაზების ჩამონათვალი იხილეთ ფურც. კ-1
2. ცხრილებში მოყვანილია კანალიზაციის ტიპიური ჭების

ანალოგიურად.
3. ჭების დიამეტრები და ღარის ჩაღრმავებები შერჩეულ იქნას შესაბამისი

ტიპის ჭების ცხრილებიდან.
4. ჭების ჰიდროიზოლაცია განხორციელდეს ჭის გარე პერიმეტრზე

ბიტუმით არა უმცირესი 2 ფენისა საერთო სისქით 4-5 მმ.
5. წყალარინების თხრილის სიღრმის მიხედვით H-1.5 მ და მეტი

სამუშაოთა წარმოების უსაფრთხოების მიზნით მოვაწყოთ თხრილის
ფერდების გამაგრება.

6. ანაკრები ჭის რგოლის გადაბმა განხორციელდეს ქვიშა-ცემენტის
ხსნარით წყალშერევადი დანამატის დამატებით B-7 M-100 W8.

7. ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოცულობა დაზუსტდეს ადგილზე ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების ზედაპირების სისწორისა და
გეომეტრიული ზომების მიხედვით.

8. იხელმძღვანელეთ კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით.
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ჭრილი I-I

გეგმა გეგმა
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შენიშვნა:
ჭის გადახურვის და ძირის ფილის სისქე H იხილეთ კონსტრუქციულ ნაწილში

გეგმა
1

45
-9
0º

dp1

1

dp2

საპროექტო წყალარინების
მიერთების ჭა

ჭრილი I-I

H

10
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h
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თუჯის ხუფი

დამკვეთი (№)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

ბაგების გზატკეცილის მიმდებარედ
შ.პ.ს "ახალი სკოლი"-ს  წყალარინების

განშტოების გადართვის  პროექტი

თარიღი: დეკემბერი , 2022

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

პროექტი მოამზადა:

გიორგი ტყეშელაძე

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

A3წ-9-

საპროექტო კანალიზაციის ტიპიური
ჭები

საპროექტო კანალიზაციის ტიპიური ჭები
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masStabi

A3 m.p.
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teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

Tbilisi, kostavas I Sesaxvevi, #33

saproeqtos
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Seasrula

Seamowma

1
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pirobiTi aRniSvnebi:

proeqti

damkveTi

TariRi

dakveTa
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SeniSvnebi:

g. gelaSvili

furceli #



Wis anakrebi rkinabetonis Ziris specifikacia

detalebi
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teqnikuri eqspertizis da proeqtirebis

departamenti-saproeqto samsaxuri

Tbilisi, kostavas I Sesaxvevi, #33

saproeqtos

ufrosi

Seasrula

Seamowma

1

varianti

pirobiTi aRniSvnebi:

proeqti

damkveTi

TariRi

dakveTa

proeqtis

xelmZRvaneli

SeniSvnebi:

g. gelaSvili

furceli #



ბაგების გზატკეცილის მიმდებარედ შ.პ.ს "ახალი სკოლი"-ს
წყალარინების  განშტოების გადართვის  პროექტი

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი



ანაკრები რკინაბეტონის ჭა D=1000 მმ;



შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0660081

A3

ბაგების გზატკეცილის
მიმდებარედ შ.პ.ს "ახალი
სკოლი"-ს  წყალარინების
განშტოების გადართვის

პროექტი

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: დეკემბერი, 2022

დამკვეთი (#):

სკ-1

ნახაზების უწყისი

ნ ა ხ ა ზ ე ბ ი ს   ჩ ა მ ო ნ ა თ ვ ა ლ ი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

ნახაზების ჩამონათვალი

სკ-2

სკ-3

სკ-4

სკ-5

2.

3.

4.

5.

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1000 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1000 მმ
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(საყალიბე ნახაზი)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0660081

A3

ბაგების გზატკეცილის
მიმდებარედ შ.პ.ს "ახალი
სკოლი"-ს  წყალარინების
განშტოების გადართვის

პროექტი

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: დეკემბერი, 2022

დამკვეთი (#):

სკ-2
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილის სპეციფიკაცია

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
.

მასა
ერთ. კგ შენიშვნა

1
5
0

1-1

7
0

25 90
135

50

2590135

50

25

275 650 275

1200

7

5

10

9

8

4

1

2

3

2
0

1
1
0

2
0

4

100

D

=

7

0

0

5

100

D

=

1

1

5

0

8

100

D

=

7

0

0

9

1
1
5

940

1
1
5

დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0660081

A3

ბაგების გზატკეცილის
მიმდებარედ შ.პ.ს "ახალი
სკოლი"-ს  წყალარინების
განშტოების გადართვის

პროექტი

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: დეკემბერი, 2022

დამკვეთი (#):

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(არმირება); სპეციფიკაცია
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შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0660081
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ბაგების გზატკეცილის
მიმდებარედ შ.პ.ს "ახალი
სკოლი"-ს  წყალარინების
განშტოების გადართვის

პროექტი

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: დეკემბერი, 2022

დამკვეთი (#):

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი
D=1000 მმ H=900 მმ
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი  D=1000
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ბადე 2

ბადე 1

R

4

0

R

4

0

R

4

0

30

1
2
0

2
0
0

100

პოზ. 5

4

100

D

=

1

1

0

0

9

200

20
0

20
0

9
0

დეტალების უწყისი

პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

1

2 1.72კგ LL=1080

11
.8
1კ

გ

0.17 მ 3

0.434

3 1.44კგ LL=910 0.364

8 A240c  LL=1160

4*

5* 0.44

4 1.84კგ0.46

L=3560 2 2.85კგ1.42

 LL=1005 1.60კგ

6

7 2.68კგ LL=1080 0.674

8 2.26კგ LL=910 0.564

10 A500c  LL=1160 4 2.88კგ0.72

7.
81

კგ

9* 1.25კგ LL=780 0.314

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირის სპეციფიკაცია

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
.

მასა
ერთ. კგ შენიშვნა

დეტალები

ბეტონი კლასით B 22.5

მასალები

ბადე 1

ბადე 1

ბადე 1

ბადე 2

ბადე 2

ბადე 2

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

IC22-0660081

A3

ბაგების გზატკეცილის
მიმდებარედ შ.პ.ს "ახალი
სკოლი"-ს  წყალარინების
განშტოების გადართვის

პროექტი

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: დეკემბერი, 2022

დამკვეთი (#):

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი
D=1000 მმ
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სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია
 წყალარინება



მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

1.

2.

3.

4.

5.

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის,
რგოლების და ფილების) მოწყობა და  დამუშავება გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-5

6. გვ-6დროებითი შენობა ნაგებობები

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

ინერტული მასალები

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალარინება)

7. გვ-7



ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო
მასალის მოწყობის კვანძი

ჭის გადაბმის
ადგილას პენებარის

მოწყობა

ჭის გადაბმის
ადგილას პენებარის

მოწყობა

თუჯის ხუფი

ანაკრები რკინაბეტონის
სტანდარტული ჭა

650

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

B-22.5 M-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
B-22.5 M-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

B-22.5 M-300

თუჯის ხუფი

ჭის ქვეშ ხრეშის
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-56 მმ

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
B-22.5 M-300

1. ჭის გარე პერიმეტრზე გაკეტებული უნდა იყოს ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით არა უმცირესი 2 ფენისა საერთო სისქით
4-5 მმ.

2. თხრილის სიღრმის მიხედვით H-1.5 მ და მეტი სამუშაოთა წარმოების უსაფრთხოების მიზნით მოვაწყოდ თხრილის
ფერდების გამაგრება, იხ. თხრილის გამაგრების ნახაზში.

3. ანაკრები ჭის რგოლის გადაბმა განხორციელდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით წყალშეუხწევადი დანამატის დამატებით
B-7 M-100 W8.

4. კბილიანი ჭების გადაბმის ადგილებიში გამოვიყენოთ პენებარი.
5. ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოცულობა დაზუსტდეს ადგილზე ჭების კონსტრუქციული ელემენტების ზედაპირების

სისწორისა და გეომეტრიული ჭების მიხედვით.
6. იხელმძღვანელეთ კონსტრუქციული ნახაზების მიხედვით.

საპროექტო წყალარინების ჭა
გეგმა

                     ჭები
· რკინა-ბეტონის ანაკრები ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება

განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით.
· სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმედეს ანაკრები რკინა-ბეტონის

ჭის ელემენტების მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონო რკინა-ბეტონის

ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაჟამდე პროექტში გათვალისწინებული

ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს არანაკლებ 98 %-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· დამუშავებული ქვაბული შეივსოს ისე, რომ არ დაზიანდეს

ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის გარე ზედაპრი.

B-7 M-100 W 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმა

ჭჭჭჭჭ 1-1

თუჯის ხუფი

1 1

GWP

≥41MN/m2

GWP

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

ბეტონის ჭის კედელში მილის
შეჭრისთვის ხვრეტის მოწყობა

ჭის გარე ზედაპირის დამუშავება
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

ტიპური მრგვალი ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების

(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

გვ-1



შენიშვნა: საპროექტო ქსელის h ≥1.5 მ-ს ჩაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება.

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ-2



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0-20 მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ГОСТ 8736-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  ≥ 98 %            ფორიანობა  5 - 10 %
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  ≥ 99 %              ფორიანობა 2.5 - 6.5%

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

ინერტული მასალები

გვ-3



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2. თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ჯებირებით.

3. დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4. მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

5. მილსადენის თხრილში მონტაჟის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს; გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

6. ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

7. მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 95-98 %.

8. მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98%.

9. ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 %

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

% ტკეპნით.

10. ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11. სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.  ჭის ძირის მონტაჟამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.  ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

15.  ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

16.  ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

17.  ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 95-98 %.

18.  ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუჯის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-4



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები;

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით EN 12464-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან/სამუშაო ადგილიდან 50 მ მოშორებით;

5. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაჯირებით;

6. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ;

7. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

6. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაჟის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ჯანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-5



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.    სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინჟინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-6



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.      სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინჟინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ჯებირებით, ან/და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი #:

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022  წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-7
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